

MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fábiansebestyén, 2014. november 03.

Tárgy: „Erzsébet” Szociális Otthon, 6625. Fábiansebestyén, Szabadság tér 1. szám (hrs.: 1) alatt „A FÁBIÁNSEBESTYÉNI ERZSÉBET OTTHON KORSZERŰSÍTÉSE, SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE” című, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0145 kódszámú projekt kivitelezésének műszaki átadás-átvétele.

Megrendelő megnevezése: Fábiansebestyén Község Önkormányzata.
Címe: 6625. Fábiansebestyén, Szabadság tér 2 szám.

Műszaki ellenőr: Nacsa János, e.v.
Címe: 6800. Hódmezővásárhely, Bárány u. 10 szám.

Kivitelező: Sebestyén és Társa Kft.
Címe: 1139. Budapest, Csongor u. 5-7. „C” ép. 2/1. szám

Vállalkozói szerződés kelte: 2013. december 19.

Vállalkozói díj:

Eredeti szerződéses ár 117.400.000 Ft (nettó)

A Megrendelő és Műszaki ellenőr részről elfogadott és Támogató részéről is jóváhagyott, elszámolható pótmunka ára 654.317 Ft (nettó)

Teljesítési határidő: 2014. december 16. (Vállalkozói szerződés szerint.)

A Vállalkozói Szerződés 4.2. pontja szerint: „Vállalkozó előteljesítésre jogosult, amelyet Megrendelő a támogatási szerződés figyelembe vételével és a szerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén elfogad.”

A műszaki átadás-átvételnél jelen vannak:

- Felföldi Róbert, és Gyurisné Székely Erika Megrendelő, Fábiansebestyén Község Önkormányzata részéről.
- Sebestyén Sándor Kivitelező, Sebestyén és Társa Kft részéről.
- Nacsa János, Műszaki ellenőr.

A műszaki átadás-átvétel megkezdése: 2014. november 03.

Megjegyzések:

Kivitelező nyilatkozata:

Tárgyi létesítményt a vállalkozási szerződésnek megfelelően, a rendelkezésünkre bocsájtott jogerős építési engedélynek, a tervdokumentációknak megfelelően készítettük el, a műszaki ellenőr folyamatos ellenőrzése mellett.
A kivitelezés során a vonatkozó rendeleteket, szabványokat, előírásokat figyelembe vettük.

Megrendelő, Műszaki ellenőr nyilatkozata:

A Kivitelező tárgyi létesítmény kivitelezését a mai napra jelentette készre.
Tárgyi létesítményt a mai napon hiány és hiba mentesen Kivitelezőtől átveszem. A műszaki tartalom megvalósulását teljesítését, mind az eredeti szerződés, mind a beruházás során elrendelt pótmunka tekintetében elismerem.

kmf.




Sebestyén és Társa Építőipari Kft.
1139 Budapest, Csongor u. C 5-7. 2/1.
Adószám: 12688274-2-41
Raiffeisen Bank Zrt.
12056008-01371945-00100005


.....
Kivitelező



.....
Műszaki ellenőr





.....
Megrendelő



JELLENLÉTIÍV

Időpont:	2014. 11. 03. 10:00 óra
Helyszín:	6625 Fábiansebestyén Szabadság tér 2.
Esemény	Erzsébet" Szociális Otthon, 6625. Fábiansebestyén, Szabadság tér 1. szám (hrsz.: 1) alatt „A FÁBIANSEBESTYÉNI ERZSÉBET OTTHON KORSZERŰSÍTÉSE, SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE” című, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0145 kódszámú projekt kivitelezésének műszaki átadás-átvétele

Név:	Szervezet:	Aláírás:
1. Sebestyén Sándor	Sebestyén. é. Társas KFT.	
2. Gyurisné Süleli Erika	FÁBIANSEBESTYÉNI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Gyurisné Erika
3. Felczői Róbert	FÁBIANSEBESTYÉNI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Felczői Róbert
4. Nádosa Sándor	Művelési Bizottság	
5.		
6.		
7.		
8.		